Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.	ZHOTOVITEĽ:	**LIGHTECH, spol. s r. o.**
		Beňadická 10, 851 06 Bratislava
	IČO:	**35 796 332**
	DIČ:	**2020214086**
	Štatutárny zástupca:	**Ing. Eduard Kačík**
	Osoba oprávnená na jednanie:	**Ing. Eduard Kačík**
	Tel.:	**0907 737 212**
	Fax:	**02/63811070**
	e-mail:	**lightech@lightech.sk**
	Bankové spojenie:	**Tatra banka a.s.**
	Číslo účtu::	**262 225 3124/1100**

1.2.	OBJEDNÁVATEĽ:	**Obec Oravská Polhora**
	Adresa:	**Oravská Polhora, 454, 029 47**
	Právna forma:	**obec, samospráva**
	štatutárny zástupca:	**Ing. Michal Strnál**
	Tel.:	**0905 979 718**
	e-mail:	**starosta@oravskapolhora.sk**
	Bankové spojenie:	**Prima Banka, a.s.**
	č. účtu:	**SK1956000000004006893012**
	IČO:	**00314749**
	DIČ:	**2020571740**

uzatvárajú v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 08.06.2015 na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie verejného osvetlenia pre obec Oravská Polhora (ďalej len „Zmluva o dielo"), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. 5. ČAS PLNENIA

V čl. 5 „ČAS PLNENIA " sa bod 5.1 mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termínoch do: **25.8.2015**

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie podpísané oboma zmluvnými stranami.

V Oravskej Polhore

Dňa: 29.6.2015
Objednávateľ:

[redacted]

.....
Obec Oravská Polhora
Ing. Michal Strnál

V Bratislave

Dňa: 29.6.2015
Zhotoviteľ:

[redacted]

.....
LIGHTECH, s.r.o.
Ing. Eduard Kačík